



UTE TERMOPOWER VI CRONOGRAMA MASTER ago/12	2012									2013										
	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Motogeradores e complementos																				
Compra																				
Kickoff meeting																				
Fabricação e entrega no site																				
Meio ambiente																				
Obtenção das Licenças Ambientais																				
Análise de risco																				
Estudo de emissões																				
EIA-RIA																				
Licença de Operação																				
Ações Compensatórias e mitigadoras																				
Gestão ambiental																				
C&M, comissionamento, preoperação																				
Contratação epecista																				
Kick off meeting																				
Consolidação do cronograma																				
Implantação do canteiro																				
Planejamento e Gestão																				
Projetos																				
Infraestrutura																				
Prédios																				
Motogeradores																				
Subestação/Linha transmissão/conexão																				
Sistemas auxiliares																				
Utilidades																				
Seguros																				
Logística																				
Comissionamento																				
Testes Operacionais																				
Internação de importados																				
Gestão e indiretos																				
Operação comercial																				