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Anexo I 
Termo de Referência 
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Anexo II 
Ata da Assembléia Constitutiva da Borborema Energética 
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ANEXO III 
Planta do terreno 
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ANEXO IV 
Planta Baixa da UTE 
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ANEXO V 
Layout dos Motores 
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Corte do Layout dos Motores 
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ANEXO VI 
Fluxograma do Óleo Combustível 
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ANEXO VII 
Fluxograma do Óleo Lubrificante 
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ANEXO VIII 
Fluxograma da Refrigeração 
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ANEXO IX 
Planta de Localização da UTE no Terreno 
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ANEXO X 
Cronograma 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA UTE CAMPINA GRANDE.             PREVISTO              
REALIZAD
O                                     

CRONOGRAMA FÍSICO DE BARRAS PREVISTO 
Datas 

previstas ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 Descrição dos serviços 

Iníci
o Fim J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

A) Obras Civis                                                                                                     
jun-

08 
jul-
08                                                                                                 1. Instalação do canteiro 

                                                                                                    
jul-
08 

dez-
08                                                                                                 2. Terraplenagem 

                                                                                                    
ago-

08 
jan-

09                                                                                                 3. Fundações e bases das 
unidades geradoras 

                                                                                                    

                                                                                                    
4. Fundação das caldeiras 

                                                                                                    
fev-

09 
jul-
09                                                                                                 5. Casa de comando e controle 

                                                                                                    
fev-

09 
jul-
09                                                                                                 6. Edificações de apoio 

                                                                                                    
jun-

09 
jul-
09                                                                                                 7. Sistema de combate a 

incêncios 
                                                                                                    

fev-
09 

set-
09                                                                                                 8. Infra-estrutura de combustível 

                                                                                                    
nov-

08 
mai-

09                                                                                                 9. Sistema viário interno e 
externo 

                                                                                                    
 
B) Montagem Eletromecânica                                                                                                     

jul-
09 

out-
09                                                                                                 1. Unidades geradoras 
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2. Caldeira(s) 

                                                                                                    
mai-

09 
ago-

09                                                                                                 3. Casa de Comando e Controle 

                                                                                                    
mai-

09 
ago-

09                                                                                                 4. Sistemas Auxiliares 

                                                                                                    
mar-

09 
jun-

09                                                                                                 5. Sistema de suprimento de 
Água 

                                                                                                    

                                                                                                    
6. City-gate (nota 1) 

                                                                                                    

                                                                                                    
7. Ramal do gasoduto (nota 1) 

                                                                                                    
jul-
09 

dez-
09                                                                                                 8. Sub-estação 

                                                                                                    
fev-

09 
nov-

09                                                                                                 9. LT associada 

                                                                                                    

C) Comissionamento                                                                                                     
jul-
09 

dez-
09                                                                                                 1- Unidades Geradoras 

                                                                                                    

                                                                                                    
  

                                                                                                    

                                                                                                    
  

                                                                                                    
jun/0

8 
dez/

09                               1,0% 5% 10% 19% 30% 25% 10%         
Avanço Físico Global 

Trimestral         P                 
Acumulado                                         

R 
jun/0

8 
dez/

09                                                     

 
 
 



 
 

 

 

Anexo XI 
Escritura do Terreno 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

Anexo XII 
Certidão de Uso e Ocupação do Solo e Termo de Sessão 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

Cessão de Direitos Aquisitivos Imobiliários 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

Anexo XIII 
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